	0	50243,077940,46	SELECTION (1915)	CONCADO A CONTROL		-10-30-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	54.54.005.4003.4193	977 (85,977)/67-10	9年3月11日	2019年3月18日	2019年3月25日	2019
		27. 22				前置任务 ▼	资源名称 ▼	16 M 25 31	二三四五六日	一二三三四五六日	- 二 三 四 五 六 日	3 - 3
1					2019年3月20日							
2				2019年3月18日	CANCELLO DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA C							
3		组建核心团队	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		UI专家,项目经			111专家,项目经理,设	计专家,需求专家,质量专	家
4		干系人利益	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		项目经理			项目经理		
5		制定项目章程	1 个工作日	2019年3月19日	2019年3月19日	2, 3, 4	项目经理			项目经理		
6		确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	5	项目经理			项目经理		
7		项目启动大会	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	6	项目经理,需求			项目经理,需	求专家, 近专家, 设计专家,	, 质里も
8		⊿ 規划	33 个工作	2019年3月21日	2019年5月3日							
9		△ 规划范围	10 个工作	2019年3月21日	2019年4月3日							
10		制定需求说明 书	10 个工作 日	2019年3月21日	2019年4月3日	7	需求专家					
11		界面设计	5 个工作日	2019年3月21日	2019年3月27日	10	UI专家			4	LIT辛家	_
12		详细设计说明 书	5 个工作日	2019年3月21日	2019年3月27日	10	设计专家			Ų.	设计专家	
13		范围说明书	3 个工作日	2019年3月28日	2019年4月1日	10	项目经理					
14		创建WBS	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	11, 12, 13	项目经理					
15		形成范围基准	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	14	项目经理			:		
16		△ 规划时间	8 个工作E	2019年4月3日	2019年4月12日					:		
17		排列工作包顺 序	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	15	项目经理					
18		估算资源	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理					
19		估算持续时间	2 个工作日	2019年4月6日	2019年4月8日	18	项目经理					
20		制定进度计划	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	19	项目经理			:		
21		形成进度基准	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	20	项目经理					

22		▲規划成本 3	个工作E	2019年4月12日	2019年4月16日			
23		项目成本估算 1 个	个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	21	项目经理	
24		项目预算 1 1	个工作日	2019年4月13日	2019年4月13日	23	项目经理	
25		形成范围基准 2 ~	个工作日	2019年4月15日	2019年4月16日	24	项目经理	
26		△規划质量 7	个工作E	2019年4月11日	2019年4月19日			
27		制定测试计划 2 ~	个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日	15	质量专家	
28		制定测试用例 7~	个工作日	2019年4月11日	2019年4月19日	27	质量专家	
29		△规划人力资源 4			THE RESIDENCE OF A STATE OF THE			
30		制定人力资源 1 ⁻ 计划	个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	18	项目经理	
31	=	制定人员配备 3 ⁻ 管理计划	个工作日	2019年4月20日	2019年4月23日	30	项目经理	
32					2019年4月25日			
33		制定沟通管理 2 分	个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	31	项目经理	
34		△規划采购 6	个工作E	2019年4月24日	2019年5月1日			
35		自制外购分析 2 个	个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	18	项目经理	
36		制定采购计划 4~	个工作日	2019年4月26日	2019年5月1日	35	项目经理	
37		▲規划风险 3	个工作E	2019年5月1日	2019年5月3日		25.00	
38		识别风险 1 1	个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	16, 22, 26, 29, 3	项目经理	
39		风险分析 1	个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	38	项目经理	
40		制定风险登记 1 分册	个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	39	项目经理	
41		规划整合 1 1	个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	40	项目经理	-

42	▲ 执行与监控	21 个工作	2019年5月3日	2019年5月31日		2010/03/20 00/20/20/20	
43	组件项目团队	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日	8	测试员1,测试员	
44	▲ 项目执行	9 个工作E	2019年5月3日	2019年5月15日			
45	▲ 学生模块	9 个工作E	2019年5月3日	2019年5月15日			
46	注册登录	3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日	43	程序员1	
47	首页	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	46	程序员1	
48	签到	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	47	程序员1	
49	获取老师 资源	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	48	程序员1	
50	课程分享	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	49	程序员1	
51	△ 老师模块	4 个工作E	2019年5月3日	2019年5月8日			
52	登录	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月4日	4 3	程序员2	
53	选择班级	2 个工作日	2019年5月5日	2019年5月6日	50	程序员2	
54	查看上课 人数模块	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	53	程序员2	
55	△ 管理员模块	6 个工作E	2019年5月3日	2019年5月10日			
56	学生老师 审核	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月4日	54	程序员3	
57	统计分析	2 个工作日	2019年5月8日	2019年5月9日	56	程序员3	-
58	备份	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	57	程序员3	
59	▲ 项目监控	3 个工作E	2019年5月11日	2019年5月14日			
60	各项指标监控	21 个工作日	2019年5月11日	2019年5月11日	43	测试员1, 项目经理	
61	监控评审	1 个工作日	2019年5月12日	2019年5月12日	60	设计专家, 流口外理	

62		变更评审	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	61	设计专家, 项目经理		
63		例会	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	43	UI专家, 测试员		
64		▲ 管理干系人	3 个工作 日	2019年5月14日	2019年5月16日				
65		发布项目信息	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	43	项目经理		
66		报告监控指标	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	43	项目经理		
67		干系人沟通	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日	43	项目经理		
68		△团队建设	3 个工作 日	2019年5月17日	2019年5月21日				
69		培训	1 个工作日	2019年5月17日	2019年5月17日	4 3	UI专家, 测试员		
70		娱乐活动	1 个工作日	2019年5月18日	2019年5月18日	43	UI专家, 测试员		
71		沟通	1 个工作日	2019年5月19日	2019年5月19日	43	UI专家, 测试员		
72	-	采购	20 个工作 日	2019年5月20日	2019年6月14日	43	项目经理		
73		项目验收	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日	44	UI专家, 测试员		
74		▲收尾	1 个工作 日	2019年5月22日	2019年5月22日				
75		项目经验	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	UI专家,设计专		
76		结束采购	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	项目经理		
77		项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	UI专家,测试员		