		#19-20p-21500VI		The state of the s		NAC-1788-1780-178		5-02000 G0600 Avenue	9年3月11日	2019年3月18日	2019年3月25日	2019
	0					前置任务  ▼	资源名称 ▼	<b>海加斯列</b>	二三四五六日	一二三三四五六	日一二三三四五六日	- 1
1		▲启动	3 个工作E	2019年3月18日	2019年3月20日							
2		任命项目经理	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日							
3		组建核心团队	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		UI专家,项目经			VI专家,项目经理	,设计专家,需求专家,质里专家	<b>F</b>
4		干系人利益	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		项目经理			项目经理		
5		制定项目章程	1 个工作日	2019年3月19日	2019年3月19日	2, 3, 4	项目经理			项目经理		
6		确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	5	项目经理			项目经理		
7		项目启动大会	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	6	项目经理,需求			项目经理,	需求专家, 叮专家, 设计专家,	质里专
8		⊿ 規划	33 个工作	2019年3月21日	2019年5月3日							
9		▲ 規划范围	10 个工作	2019年3月21日	2019年4月3日		.,					
10		制定需求说明 书	10 个工作 日	2019年3月21日	2019年4月3日	7	需求专家			k		
11		界面设计	5 个工作日	2019年3月21日	2019年3月27日	10	UI专家			4		
12		详细设计说明 书	5 个工作日	2019年3月21日	2019年3月27日	10	设计专家			ų.	■ 设计专家	
13		范围说明书	3 个工作日	2019年3月28日	2019年4月1日	10	项目经理				4	
14		创建WBS	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	11, 12, 13	项目经理					
15		形成范围基准	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	14	项目经理					
16		△ 规划时间	8 个工作E	2019年4月3日	2019年4月12日							
17		排列工作包顺 序	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	15	项目经理					
18		估算资源	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目经理			); ; ; ;		
19		估算持续时间	2 个工作日	2019年4月6日	2019年4月8日	18	项目经理					
20		制定进度计划	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	19	项目经理					
21		形成进度基准	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	20	项目经理					

22		4 規划成本 3 个工作E 2019年4月12日 2019年4月16日		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
23		项目成本估算 1 个工作日 2019年4月12日 2019年4月12日	21	项目经理	
24		项目预算 1 个工作日 2019年4月13日 2019年4月13日	23	项目经理	
25		形成范围基准 2 个工作日 2019年4月15日 2019年4月16日	24	项目经理	
26		4 規划质量 7 个工作E 2019年4月11日 2019年4月19日			
27		制定测试计划 2 个工作日 2019年4月3日 2019年4月4日	15	质量专家	
28		制定测试用例 7 个工作日 2019年4月11日 2019年4月19日	27	质量专家	
29		■ 規划人力资源 4 个工作E 2019年4月19日 2019年4月23日			
30		制定人力资源 1 个工作日 2019年4月19日 2019年4月19日 计划	18	项目经理	
31	=	制定人员配备 3 个工作日 2019年4月20日 2019年4月23日 管理计划	30	项目经理	
32		4 規划沟通 2 个工作E 2019年4月24日 2019年4月25日		The same of the sa	
33		制定沟通管理 2 个工作日 2019年4月24日 2019年4月25日 计划	31	项目经理	
34		4 規划采购 6 个工作E 2019年4月24日 2019年5月1日			
35		自制外购分析 2 个工作日 2019年4月24日 2019年4月25日	18	项目经理	
36		制定采购计划 4 个工作日 2019年4月26日 2019年5月1日	35	项目经理	
37		4 規划风险 3 个工作E 2019年5月1日 2019年5月3日			
38		识别风险 1 个工作日 2019年5月1日 2019年5月1日	16, 22, 26, 29, 3	项目经理	
39		风险分析 1 个工作日 2019年5月2日 2019年5月2日	38	项目经理	

40	制定风险登记 册	.1 个工作日 2019年5月3日	2019年5月3日	39	项目经理
41	规划整合	1 个工作日 2019年5月3日	2019年5月3日	40	项目经理
42	▲ 执行与监控	21 个工作 2019年5月3日	2019年5月31日		
43	组件项目团队	3 个工作日 2019年5月3日	2019年5月7日	8	测试员1,测试员
44	▲ 项目执行	9 个工作E 2019年5月3日	2019年5月15日		
45	▲ 学生模块	9 个工作E 2019年5月3日	2019年5月15日		
46	注册登录	3 个工作日 2019年5月3日	2019年5月7日	43	程序员1
47	首页	1 个工作日 2019年5月8日	2019年5月8日	46	程序员1
48	签到	1 个工作日 2019年5月9日	2019年5月9日	47	程序员1
49	获取老师 资源	3 个工作日 2019年5月10日	2019年5月14日	48	程序员1
50	课程分享	1 个工作日 2019年5月15日	2019年5月15日	49	程序员1
51	▲ 老师模块	4 个工作E 2019年5月3日	2019年5月8日		
52	登录	2 个工作日 2019年5月3日	2019年5月4日	43	程序员2
53	选择班级	2 个工作日 2019年5月5日	2019年5月6日	50	程序员2
54	查看上课 人数模块	1 个工作日 2019年5月8日	2019年5月8日	53	程序员2
55	▲ 管理员模块	6 个工作E 2019年5月3日	2019年5月10日		
56	学生老师 审核	2 个工作日 2019年5月3日	2019年5月4日	54	程序员3

57		统计分析	2 个工作	日 2019年5月8日	2019年5月9日	56	程序员3	
58		备份	1 个工作	日 2019年5月10日	2019年5月10日	57	程序员3	
59		▲ 项目监控	3 个工	作E 2019年5月11日	2019年5月14日			
60		各项指标监控	1 个工作	日 2019年5月11日	2019年5月11日	43	测试员1, 项目经理	
61		监控评审	1 个工作	日 2019年5月12日	2019年5月12日	60	设计专家, 项目经理	
62		变更评审	1 个工作	日 2019年5月13日	2019年5月13日	61	设计专家, 项目经理	
63		例会	1 个工作	日 2019年5月14日	2019年5月14日	43	UI专家, 测试员	
64		▲ 管理干系人	3 个工 <sup>.</sup> 日	乍 2019年5月14日	2019年5月16日			
65		发布项目信息	1 个工作	日 2019年5月14日	2019年5月14日	43	项目经理	
66		报告监控指标	1 个工作	日 2019年5月15日	2019年5月15日	43	项目经理	
67		干系人沟通	1 个工作	日 2019年5月16日	2019年5月16日	43	项目经理	
68		▲团队建设	3 个工· 日	乍 2019年5月17日	2019年5月21日			
69		培训	1 个工作	日 2019年5月17日	2019年5月17日	43	UI专家, 测试员	
70		娱乐活动	1 个工作	日 2019年5月18日	2019年5月18日	43	UI专家, 测试员	
71		沟通	1 个工作	日 2019年5月19日	2019年5月19日	43	UI专家, 测试员	
72	-	采购	20 个工 日	作 2019年5月20日	2019年6月14日	43	项目经理	

73	项目验收	1 个工作日 2019年5月16日 2019年5月16日	44	UI专家, 测试员
74	▲收尾	1 个工作 2019年5月22日 2019年5月22日 日		
75	项目经验	1 个工作日 2019年5月22日 2019年5月22日	73	UI专家,设计专
76	结束采购	1 个工作日 2019年5月22日 2019年5月22日	73	项目经理
77	项目内部收尾	1 个工作日 2019年5月22日 2019年5月22日	73	UI专家, 测试员