	•	MANAGAGA HAS	the state of the	574.		Total Catholine (1915)	and the factors of the factors		900000	COCAMICALATE Y	9年3月11日	20	019年3月	月18日	- OS - S	20	019年3	月25日	5.75 (60)	20
	0		工期				前置任务  ▼	资源	名称 ▼	145 DO 187 FI	二三四五六月				5   六   5	日 -	-   =	三四	五六	日一
1		▲启动	3 ′	个工作E	2019年3月18日	2019年3月20日								_						
2		任命项目经理	1 1	广工作日	2019年3月18日	2019年3月18日						8	4							
3		组建核心团队	1 1	下工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		UI专	家,项目经			į.	UI?	专家,项	目经理,	设计	专家,	<b>需求专</b> 案	家, 质重	专家
4		干系人利益	1 1	工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		项目	经理			i	项目	1经理						
5		制定项目章程	1 1	工作日	2019年3月19日	2019年3月19日	2, 3, 4	项目	经理				1	项目经	哩					
6		确定项目发起人	1 1	工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	5	项目	经理					<b>二</b> 项目	经理					
7		项目启动大会	1 1	工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	6	项目	经理,需求				G.	<b>英</b>	经理,	需求:	专家, υ	I专家,	设计专	家,质里
8		△ 規划	33	个工作	2019年3月21日	2019年5月3日														
9		▲ 规划范围	10	个工作	2019年3月21日	2019年4月3日														
10		制定需求说明 书	10 日	个工作	2019年3月21日	2019年4月3日	7	需求	专家					+						
11		界面设计	5 1	工作日	2019年3月21日	2019年3月27日	10	UI专	家					1				נט	[专家	
12		详细设计说明 书	5 1	工作日	2019年3月21日	2019年3月27日	10	设计	专家					1				设	计专家	
13		范围说明书	3 1	工作日	2019年3月28日	2019年4月1日	10	项目	经理									4		
14		创建WBS	2 1	工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	11, 12, 13	项目	经理											
15		形成范围基准	1 1	工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	14	项目	经理											
16		▲ 规划时间	8 -	个工作E	2019年4月3日	2019年4月12日														
17		排列工作包顺 序	1 1	工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	15	项目	经理											
18		估算资源	1 1	工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	17	项目	经理											
19		估算持续时间	2 1	工作日	2019年4月6日	2019年4月8日	18	项目	经理											
20		制定进度计划	1 1	工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	19	项目	经理											
21		形成进度基准	1 1	工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	20	项目	经理											

22	△ 规划成本	3 个]	C作E 2	2019年4月12日	2019年4月16日			
23	项目成本估算	1 个工	作日 2	2019年4月12日	2019年4月12日	21	项目经理	
24	项目预算	1 个工	作日 2	2019年4月13日	2019年4月13日	23	项目经理	
25	形成范围基准	2 个工	作日 2	2019年4月15日	2019年4月16日	24	项目经理	
26	▲ 规划质量	7 个]	C作E 2	2019年4月11日	2019年4月19日			
27	制定测试计划	2 个工	作日 2	2019年4月3日	2019年4月4日	15	质量专家	
28	그는 맛이 하고 하는데 하는데 하는데 되었다고 하는데				2019年4月19日	27	质量专家	
29	△ 规划人力资源							
30	制定人力资源 计划	1 个工	作日 2	2019年4月19日	2019年4月19日	18	项目经理	
31	制定人员配备 管理计划	3 个工	作日 2	2019年4月20日	2019年4月23日	30	项目经理	
32	3570-3570-05(8	(0)	C1775-07		2019年4月25日			
33	制定沟通管理 计划	2 个工	作日 2	2019年4月24日	2019年4月25日	31	项目经理	
34	⊿ 規划采购	6 个]	C作E 2	2019年4月24日	2019年5月1日			
35	自制外购分析	2 个工	作日 2	2019年4月24日	2019年4月25日	18	项目经理	
36	制定采购计划	4 个工	作日 2	2019年4月26日	2019年5月1日	35	项目经理	
37	△ 规划风险	3 个]	C作E 2	2019年5月1日	2019年5月3日			
38	识别风险	1 个工	作日 2	2019年5月1日	2019年5月1日	16, 22, 26, 29, 3	项目经理	
39	风险分析	1 个工	作日 2	2019年5月2日	2019年5月2日	38	项目经理	
40	制定风险登记 册	1 个工	作日 2	2019年5月3日	2019年5月3日	39	项目经理	
41	规划整合	1 个工	作日 2	2019年5月3日	2019年5月3日	40	项目经理	

42	▲ 执行与监控	21 个工作 2019年5月3日	2019年5月31日		Name of the last o	
43	组件项目团队	3 个工作日 2019年5月3日	2019年5月7日	8	测试员1,测试员	
44	▲ 项目执行	9 个工作E 2019年5月3日	2019年5月15日			
45	△学生模块	9 个工作E 2019年5月3日	2019年5月15日			
46	注册登录	3 个工作日 2019年5月3日	2019年5月7日	43	程序员1	
47	首页	1 个工作日 2019年5月8日	2019年5月8日	46	程序员1	
48	签到	1 个工作日 2019年5月9日	2019年5月9日	47	程序员1	
49	获取老师 资源	3 个工作日 2019年5月10日	2019年5月14日	48	程序员1	
50	课程分享	1 个工作日 2019年5月15日	2019年5月15日	49	程序员1	
51	△ 老师模块	4 个工作E 2019年5月3日	2019年5月8日			
52	登录	2 个工作日 2019年5月3日	2019年5月4日	43	程序员2	
53	选择班级	2 个工作日 2019年5月5日	2019年5月6日	50	程序员2	
54	查看上课 人数模块	1 个工作日 2019年5月8日	2019年5月8日	53	程序员2	
55	△ 管理员模块	6 个工作E 2019年5月3日	2019年5月10日			
56	学生老师 审核	2 个工作日 2019年5月3日	2019年5月4日	54	程序员3	
57	统计分析	2 个工作日 2019年5月8日	2019年5月9日	56	程序员3	
58	备份	1 个工作日 2019年5月10日	2019年5月10日	57	程序员3	
59	▲ 项目监控	3 个工作E 2019年5月11日	2019年5月14日			

60		各项指标监控	1 个工作日	2019年5月11日	2019年5月11日	43	测试员1, 项目经理
61		监控评审	1 个工作日	2019年5月12日	2019年5月12日	60	<mark>设计专家, 项目经理  The state of the </mark>
62		变更评审	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	61	<mark>设计专家, 项目经理  The state of the </mark>
63		例会	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	43	UI 专家, 测试员
64		▲ 管理干系人	3 个工作 日	2019年5月14日	2019年5月16日		
65		发布项目信息	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	43	<mark>项目经理</mark>
66		报告监控指标	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	43	<mark>项目经理                                    </mark>
67		干系人沟通	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日	43	<mark>项目经理                                    </mark>
68		△ 团队建设	3 个工作 日	2019年5月17日	2019年5月21日		
69		培训	1 个工作日	2019年5月17日	2019年5月17日	43	UI 专家, 测试员
70		娱乐活动	1 个工作日	2019年5月18日	2019年5月18日	43	UI专家, 测试员
71		沟通	1 个工作日	2019年5月19日	2019年5月19日	43	UI 专家, 测试员
72	<b>==</b>	采购	20 个工作 日	2019年5月20日	2019年6月14日	43	项目经理
73		项目验收	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日	44	UI 专家, 测试员
74		▲收尾	1 个工作 日	2019年5月22日	2019年5月22日		
75		项目经验	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	UI 专家, 设计专
76		结束采购	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	<mark>项目经理                                    </mark>
77		项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	UI 专家, 测试员