| | • | | 105(5) | 22.5 | X2 400000000000 | | V00.0 V00.0 A 2000 | 120.000 (80.000) | 月13 | | \$28 Inc | | | 5月20日 | | 400 - 00000 | | 9年5月 | | 20 de c | | 2019年 | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------|-----|----|----------|-----|----|-------|---|-------------|---|------|----|---------|---|-------|----|----|----|---|
| | | 任务名称 ▼ | 200 | | 205 AV. 200226 | | 前置任务 ▼ | 资源名称 ▼ | Ξ | 四五 | 六 E | 8 - | 15 | 三四 | 五 | 六日 | - | 二月三 | 四月 | i 六 | 日 | - = | ΙΞ | 四五 | i六 | 日 |
| 1 | | | | | 2019年3月18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | 2019年3月18日 | 2019年3月18日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | - 100 Att. St. (1997) | | Sir 100000 | | 2019年3月18日 | | 方玉珍, 高天禹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | [마이크림(1987년 1987년 1987년 - 경기 | 2019年3月18日 | | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 制定项目章程 | 1 | 个工作日 | 2019年3月19日 | 2019年3月19日 | 2, 3, 4 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 确定项目发起人 | 1 | 个工作日 | 2019年3月20日 | 2019年3月20日 | 5 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ŧ | 项目启动大会 | 1 | 个工作日 | 2019年3月20日 | 2019年3月20日 | 6 | 陈若繁, 高天禹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | ⊿ 規划 | 33 | 个工作 | 2019年3月21日 | 2019年5月3日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | ▲ 規划范围 | 10 | 个工作 | 2019年3月21日 | 2019年4月3日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 制定需求说明 书 | 10 日 | 个工作 | 2019年3月21日 | 2019年4月3日 | 7 | 任玉媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 界面设计 | 5 | 个工作日 | 2019年3月21日 | 2019年3月27日 | 10 | 高天禹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 详细设计说明 书 | 5 | 个工作日 | 2019年3月21日 | 2019年3月27日 | 10 | 郭程媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 范围说明书 | 3 | 个工作日 | 2019年3月28日 | 2019年4月1日 | 10 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 创建WBS | 2 | 个工作日 | 2019年4月1日 | 2019年4月2日 | 11, 12, 13 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 形成范围基准 | 1 | 个工作日 | 2019年4月3日 | 2019年4月3日 | 14 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | △ 規划时间 | 8 | 个工作E | 2019年4月3日 | 2019年4月12日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 排列工作包顺 序 | 1 | 个工作日 | 2019年4月4日 | 2019年4月4日 | 15 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 估算资源 | 1 | 个工作日 | 2019年4月5日 | 2019年4月5日 | 17 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 估算持续时间 | 2 | 个工作日 | 2019年4月6日 | 2019年4月8日 | 18 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 制定进度计划 | 1 | 个工作日 | 2019年4月9日 | 2019年4月9日 | 19 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 形成进度基准 | 1 | 个工作日 | 2019年4月10日 | 2019年4月10日 | 20 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | 月13日 | = = | | 201 | 9年5月 | 20日 | | | 2019年 | F5月27 | 7日 | | 2019: | 年6月3日 | 1 | |
|----|----------|--|-----|------|------------|------------|-------------------|------|---|------|-----|----|-----|------------------------|-----|----|---|-------|-------|----|-----|-------|---------|----|-----|
| | 0 | | 工其 | C | | | 前置任务 ▼ | 资源名称 | * | 三里 | 五四 | 六日 | - | $\equiv \mid \Xi \mid$ | 三四 | 五六 | 日 | - - | 三 | 四五 | 六 E | - 2 | Ξ Ξ 1 | 四五 | 六 日 |
| 22 | | | | | | 2019年4月16日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 项目成本估算 | 1 1 | 个工作日 | | 2019年4月12日 | 21 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | | 2019年4月13日 | 23 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 形成范围基准 | 2 1 | 个工作日 | 2019年4月15日 | 2019年4月16日 | 24 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | △ 规划质量 | 7 | 个工作E | 2019年4月11日 | 2019年4月19日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | 2019年4月3日 | 2019年4月4日 | 15 | 陈若繁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 制定测试用例 | 7 - | 个工作日 | 2019年4月11日 | 2019年4月19日 | 27 | 陈若繁 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | △ 规划人力资源 | | | | 2019年4月23日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 计划 | | | | 2019年4月19日 | 18 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | = | 制定人员配备 管理计划 | 3 ′ | 个工作日 | 2019年4月20日 | 2019年4月23日 | 30 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | △ 规划沟通 | 2 | 个工作E | 2019年4月24日 | 2019年4月25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | 制定沟通管理 计划 | 2 1 | 个工作日 | 2019年4月24日 | 2019年4月25日 | 31 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | △規划采购 | 6 | 个工作E | 2019年4月24日 | 2019年5月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | 自制外购分析 | 2 - | 个工作日 | 2019年4月24日 | 2019年4月25日 | 18 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | 制定采购计划 | 4 | 个工作日 | 2019年4月26日 | 2019年5月1日 | 35 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | △ 规划风险 | 3 | 个工作E | 2019年5月1日 | 2019年5月3日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 识别风险 | 1 ′ | 个工作日 | 2019年5月1日 | 2019年5月1日 | 16, 22, 26, 29, 3 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 风险分析 | 1 | 个工作日 | 2019年5月2日 | 2019年5月2日 | 38 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 制定风险登记 册 | 1 ′ | 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月3日 | 39 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | 规划整合 | 1 ′ | 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月3日 | 40 | 方玉珍 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | _ | | | 2 (0) (new location | 111200000000000000000 | NAMES OF THE OWNER. | perturbativa avii | 阴13日 | 日 | 200 | 2019年 | 5月20日 | 90 | 2019年5 | 月27日 | -55 | 2019年 | E6月3日 | | |
|----|---|--------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------|-----------|-------|-------|---|----|
| | | | | | | 前置任务 ▼ | 资源名称 ▼ | 三里 | 四月 | i 六 | 日一二 | 三四 | 五 六 日 | $ - \equiv $ | 三四五 | . 六 日 | -1= | 三四 | 五 | 六日 |
| 42 | | ▲ 执行与监控 | 21 个工作 | 2019年5月3日 | 2019年5月31日 | | | 8 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 43 | | 组件项目团队 | 3 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月7日 | 8 | 陈若繁 | | . 1 | 1 1 | _ | | | | | | | | | |
| 44 | | | 9 个工作E | 2019年5月3日 | 2019年5月15日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | ▲ 学生模块 | 9 个工作E | 2019年5月3日 | 2019年5月15日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | 注册登录 | 3 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月7日 | 43 | 何慧霞 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 首页 | 1 个工作日 | 2019年5月8日 | 2019年5月8日 | 46 | 何慧霞 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | M995.AGG | 1 个工作日 | 2019年5月9日 | 2019年5月9日 | 47 | 何慧霞 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | 获取老师 资源 | 3 个工作日 | 2019年5月10日 | 2019年5月14日 | 48 | 何慧霞 | 何數 | 慧霞 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 课程分享 | 1 个工作日 | 2019年5月15日 | 2019年5月15日 | 49 | 何慧霞 | | 何慧 | 馥 | | | | | | | | | | |
| 51 | | ▲ 老师模块 | 4 个工作E | 2019年5月3日 | 2019年5月8日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | 登录 | 2 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月4日 | 43 | 任玉媛 | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | 选择班级 | 2 个工作日 | 2019年5月5日 | 2019年5月6日 | 50 | 任玉媛 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | 查看上课 人数模块 | 1 个工作日 | 2019年5月8日 | 2019年5月8日 | 53 | 任玉媛 | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | ▲ 管理员模块 | 6 个工作E | 2019年5月3日 | 2019年5月10日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | 学生老师 审核 | 2 个工作日 | 2019年5月3日 | 2019年5月4日 | 54 | 张鼎 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | 统计分析 | 2 个工作日 | 2019年5月6日 | 2019年5月7日 | 56 | 张鼎 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | 备份 | 1 个工作日 | 2019年5月8日 | 2019年5月8日 | 57 | 张鼎 | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | ▲ 项目监控 | 3 个工作E | 2019年5月11日 | 2019年5月14日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2019年5月11日 | 2019年5月11日 | 43 | 方玉珍, 陈若繁 | 諾繁 | • | | | | | | | | | | | |
| 61 | | 监控评审 | 1 个工作日 | 2019年5月12日 | 2019年5月12日 | 60 | 方玉珍, 郭程媛 | 多,郭和 | 程癢 | | | | | | | | | | | |

| | _ | 150 5040 40 | 902 | 0.00 1970 | 304 PdC0400 40000 | 02017000000 | W000000000000 | 5月13日 2019年5月20日 2019年5月27日 2019年6月3日 |
|----|---|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------|--|
| | 0 | | | | | 前置任务 ▼ | 资源名称 | |
| 60 | | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2019年5月11日 | 2019年5月11日 | 43 | 方玉珍, 陈若繁 | |
| 61 | | 监控评审 | 1 个工作日 | 2019年5月12日 | 2019年5月12日 | 60 | 方玉珍, 郭程如 | 爱 多,郭程媛 |
| 62 | | 变更评审 | 1 个工作日 | 2019年5月13日 | 2019年5月13日 | 61 | 郭程媛, 方玉珠 | 程蝶. 方玉珍 |
| 63 | | 例会 | 1 个工作日 | 2019年5月14日 | 2019年5月14日 | 43 | 陈若繁, 高天高 | 陈若繁,高天禹 |
| 64 | | △ 管理干系人 | 3 个工作 日 | 2019年5月14日 | 2019年5月16日 | J | | |
| 65 | | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2019年5月14日 | 2019年5月14日 | 43 | 方玉珍 | 方 _{压珍} |
| 66 | | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2019年5月15日 | 2019年5月15日 | 43 | 方玉珍 | 方玉珍 |
| 67 | | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2019年5月16日 | 2019年5月16日 | 43 | 方玉珍 | 方玉珍 方玉珍 |
| 68 | | ⊿ 团队建设 | 3 个工作 日 | 2019年5月17日 | 2019年5月21日 | | | |
| 69 | | 培训 | 1 个工作日 | 2019年5月17日 | 2019年5月17日 | 43 | 陈若繁, 高天高 | 「「「「「」」「「」」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」 |
| 70 | | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2019年5月18日 | 2019年5月18日 | 43 | 陈若繁, 高天高 | 株若繁,高天禹 |
| 71 | | 沟通 | 1 个工作日 | 2019年5月19日 | 2019年5月19日 | 43 | 陈若繁, 高天高 | 陈若繁, 高天禹 |
| 72 | | 采购 | 20 个工作 日 | 2019年5月20日 | 2019年6月14日 | 43 | 方玉珍 | |
| 73 | | 项目验收 | 1 个工作日 | 2019年5月16日 | 2019年5月16日 | 44 | 陈若繁, 高天高 | ▶ 陈若繁. 高天禹 |
| 74 | | ▲ 收尾 | 1 个工作 日 | 2019年5月22日 | 2019年5月22日 | | | |
| 75 | | 项目经验 | 1 个工作日 | 2019年5月22日 | 2019年5月22日 | 73 | 郭程媛, 陈若繁 | → 郭程媛,陈若繁,高天禹 |
| 76 | | 结束采购 | 1 个工作日 | 2019年5月22日 | 2019年5月22日 | 73 | 方玉珍 | 方玉珍 |
| 77 | | ¥3,120.00 | 1 个工作日 | 2019年5月22日 | 2019年5月22日 | 73 | 陈若繁, 高天高 | ★ 陈若繁 , 高天禹 |







