



	i	任务名称	总成本	剩余	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月18日 一 二 三 四 五 六 日	2019年3月25日 一 二 三 四 五 六 日	2019年4月1日 一 二 三 四 五 六 日
22		▮ 规划成本	¥2,400.00	¥2,400.00	3 个工作日	2019年4月12日	2019年4月16日				
23		项目成本估算	¥1,200.00	¥1,200.00	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	21			
24		项目预算	¥800.00	¥800.00	1 个工作日	2019年4月13日	2019年4月13日	23			
25		形成范围基准	¥400.00	¥400.00	2 个工作日	2019年4月15日	2019年4月16日	24			
26		▮ 规划质量	¥2,560.00	¥2,560.00	7 个工作日	2019年4月11日	2019年4月19日				
27		制定测试计划	¥640.00	¥640.00	2 个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日	15			
28		制定测试用例	¥1,920.00	¥1,920.00	7 个工作日	2019年4月11日	2019年4月19日	27			
29		▮ 规划人力资源	¥1,600.00	¥1,600.00	4 个工作日	2019年4月19日	2019年4月23日				
30		制定人力资源计划	¥800.00	¥800.00	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	18			
31		制定人员配备管理计划	¥800.00	¥800.00	3 个工作日	2019年4月20日	2019年4月23日	30			
32		▮ 规划沟通	¥800.00	¥800.00	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日				
33		制定沟通管理计划	¥800.00	¥800.00	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	31			
34		▮ 规划采购	¥2,800.00	¥2,800.00	6 个工作日	2019年4月24日	2019年5月1日				
35		自制外购分析	¥800.00	¥800.00	2 个工作日	2019年4月24日	2019年4月25日	18			
36		制定采购计划	¥2,000.00	¥2,000.00	4 个工作日	2019年4月26日	2019年5月1日	35			
37		▮ 规划风险	¥1,200.00	¥1,200.00	3 个工作日	2019年5月1日	2019年5月3日				
38		识别风险	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	16, 22, 26, 29, 30			
39		风险分析	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日	38			
40		制定风险登记册	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	39			
41		规划整合	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日	40			

[illegible]

62		变更评审	¥1,480.00	¥1,480.00	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	61	
63		例会	¥3,120.00	¥3,120.00	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	43	
64		管理干系人	¥1,200.00	¥1,200.00	3 个工作日	2019年5月14日	2019年5月16日		
65		发布项目信息	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	43	
66		报告监控指标	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	43	
67		干系人沟通	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日	43	
68		团队建设	¥12,360.00	¥12,360.00	3 个工作日	2019年5月17日	2019年5月21日		
69		培训	¥5,120.00	¥5,120.00	1 个工作日	2019年5月17日	2019年5月17日	43	
70		娱乐活动	¥4,120.00	¥4,120.00	1 个工作日	2019年5月18日	2019年5月18日	43	
71		沟通	¥3,120.00	¥3,120.00	1 个工作日	2019年5月19日	2019年5月19日	43	
72		采购	¥8,000.00	¥8,000.00	20 个工作日	2019年5月20日	2019年6月14日	43	
73		项目验收	¥1,800.00	¥1,800.00	1 个工作日	2019年5月16日	2019年5月16日	44	
74		收尾	¥5,320.00	¥5,320.00	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日		
75		项目经验	¥1,800.00	¥1,800.00	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	
76		结束采购	¥400.00	¥400.00	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	
77		¥3,120.00	¥3,120.00	¥3,120.00	1 个工作日	2019年5月22日	2019年5月22日	73	